



สรุปผลการขับเคลื่อนแผนฯ

- ✓ แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต มีโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ จำนวน 19 โครงการ
- ✓ รอการรายงาน 5 โครงการ
- ✓ อยู่ระหว่างดำเนินการ 0 โครงการ
- ✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ 14 โครงการ
- ✓ ไม่สามารถดำเนินการได้ 0 โครงการ
- ✓ เบิกจ่ายงบประมาณ 20,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.67
- ✓ มีการนำแผนฯ ไปปฏิบัติ ระดับ มาก ร้อยละ 93.33